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Una de las problemáticas de mayor impacto a nivel mundial es el calentamiento global, que ha 
venido generando un aumento paulatino en la temperatura del planeta como resultado de la emisión 
de gases de efecto invernadero. Se han realizado convenios internacionales como el acuerdo de 
París [1], que buscan una colaboración mundial para frenar y/o reducir este aumento gradual 
mediante la disminución de los gases antes mencionados. 
Uno de los focos importantes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero es la 
implementación de tecnologías alternativas para la generación de energía, con las cuales se busca 
minimizar el impacto ambiental generado por el uso de tecnologías convencionales. 
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que es el compuesto que más daño causa en la capa 
de ozono derivados del sector eléctrico en Colombia se situó en 5,725,136.9 toneladas para el año 
2017 [2].   
Dado que el uso de energía eléctrica es fundamental en el diario desarrollo de las sociedades 
actuales para la realización de un alto porcentaje de las actividades de los seres humanos. 
En contexto con el párrafo inmediatamente anterior, las personas privadas de su libertad en 
condiciones de condenados o sindicados, habitan los llamados centros de reclusión penitenciaria 
y en este tipo de instituciones requiere de un suministro constante para su funcionamiento. Es por 
este motivo que se genera la necesidad de realizar los estudios correspondientes para establecer las 
posibles alternativas de suministro de energía, reduciendo el consumo de electricidad generada por 
las fuentes de generación tradicionales.  
Adicionalmente, una de las problemáticas encontradas en este contexto es el alto índice de 
hacinamiento que se presenta en los establecimientos penitenciarios del país. Por ello, el gobierno 
Nacional, a través de la USPEC, entidad encargada de la infraestructura carcelaria del país, ha 
desarrollado un plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia [3] 
en la cual se pretende realizar la construcción de infraestructura modular como un frente de trabajo 
para subsanar la situación actual de hacinamiento.  
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Ante este escenario nuevo en el país, como lo es la infraestructura modular para 
establecimientos penitenciarios, se presentó la oportunidad para realizar el análisis de la 
implementación de sistemas de energía alternativa, este caso la implementación de sistemas de 
generación eléctrica a partir de paneles solares como un sistema adicional al sistema convencional 
en el cual la energía es proporcionada por un operador de red a través de líneas de distribución en 
alta, media y baja tensión. 
En relación con lo anterior, se realizó un análisis de la implementación de un sistema mixto; 
energía tomada de la red y de una planta de generación eléctrica solar a base de paneles 
fotovoltaicos, para el suministro de energía eléctrica requerida por un pabellón carcelario, como 
una herramienta que permita a la entidad una referencia de análisis para la toma de decisiones con 
respecto a la implementación este tipo de tecnología como alternativa para la generación de 
energía.  
Para el correcto análisis de la alternativa planteada se tomó como guía el estado del arte actual 
de este tipo de tecnologías con los proveedores del mercado realizando la implementación de este 
sistema en el diseño de un pabellón carcelario y comparando los resultados desde perspectivas de 
alcance, tiempo y costo con base en conceptos extraídos del documento PMBOK sexta edición [4] 




1 GENERALIDADES  
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión y tecnología para la sustentabilidad de las comunidades. 
1.2 PLANTEAMIENTO Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
En el sistema carcelario  en Colombia se presenta un alto porcentaje de hacinamiento, tal como 
se presenta en los datos estadísticos en el informe estadístico de febrero 2019 de la Gráfica 1, 
acerca de la población reclusa a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario en lo 
adelante INPEC [5], el índice de hacinamiento en el mes ya indicado fue de 48.8%, esto de acuerdo 
a una población existente de 119.413 personas con una infraestructura carcelaria con capacidad 
para 80.227 personas.  
GRÁFICA 1. INFRAESTRUCTURA DE LAS REGIONALES INPEC – FEBRERO 2019 
 
Fuente: Elaboración Grupo Estadística a partir de datos SISIPC WEB / GEDIP. [5] 
 
Ante esta problemática, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios en lo adelante 
USPEC, entidad creada por el Gobierno Nacional como organismo especializado en la gestión y 
operación para el suministro de bienes y la prestación de servicios para la población privada de la 
libertad [6], presentó en 2019 el plan de transformación y Humanización del Sistema Carcelario 
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en Colombia en el que se plantean seis frentes de trabajo; cuatro estratégicos (Racionalización del 
ingreso al sistema carcelario, Infraestructura carcelaria, vida en reclusión y resocialización) y dos 
transversales (transparencia y humanización).   
Dentro del frente Infraestructura Carcelaria se plantean alternativas que permitan la ampliación 
de la capacidad de la infraestructura física y la prestación de los servicios en los establecimientos 
penitenciarios. Una de las acciones inmediatas formuladas es la construcción de infraestructura 
carcelaria bajo sistemas modulares para la generación de 4.800 cupos [3].  
El reto que plantea la construcción de infraestructura modular en Colombia es que no se ha 
usado este tipo de tecnología para un sistema tan particular como un centro penitenciario, es de 
aclarar que por el tipo de prestaciones y población de uso los aspectos a consideras de diseño, 
durabilidad y seguridad requieren de especificaciones especiales con respecto a otro tipo de 
edificaciones.  
Uno de los aspectos a considerar en el funcionamiento idóneo de este tipo de establecimientos 
es el suministro de energía eléctrica requerida para la operación, por tal razón. Actualmente la 
totalidad del suministro de energía eléctrica en los establecimientos carcelarios se realiza 
únicamente de manera convencional con la distribución del servicio a través de empresas 
operadoras de red y no se han realizado implementaciones de otro tipo de tecnología que conlleven 
a la disminución de la energía eléctrica tradicional, la cual es de muchas maneras no amigable con 
el medio ambiente.  
Actualmente uno de los focos de preocupación mundial es el calentamiento global, un cambio 
gradual por la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO2), 
el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) [7]. Por este motivo se firmó el Acuerdo de Paris en 
2013, un tratado internaciones adoptado durante la Convención Marco de las Naciones Unidad 
sobre el cambio climático. Es un acuerdo a nivel internaciones que tiene como objetivo generar 
una respuesta a la amenaza mundial del cambio climático. Una de las medidas de mitigación 
propuestas es la de aumentar la implementación del uso de energías renovables (eólica y solar). 
[8] 
Dado que hasta el momento no se ha realizado ninguna implementación de energías renovables, 
este documento, por lo tanto, se convierte en un estudio de los beneficios de las alternativas para 






1.1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son los beneficios en cuanto a alcance tiempo y costo de implementar paneles solares 
en el suministro de energía eléctrica en un pabellón carcelario modular en comparación con el uso 





Con el fin de reducir el calentamiento global que se ha venido generando por la emisión de 
gases de efecto invernadero se firmó en 2013 el acuerdo de Paris, en donde se adoptan medidas 
por parte de los 196 países que hacen parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático que buscan mitigar y hacer frente al cambio climático. En el acuerdo se 
establece que “En sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al 
cambio climático, todas las Partes habrán de realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos con 
miras a alcanzar el propósito del presente Acuerdo”, el cual es “reforzar la respuesta mundial a 
la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 
erradicar la pobreza, y para ello mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 
debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar 
ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC”. [1] 
Colombia por su parte establece frente a este tratado la inclusión de medidas necesarias en todos 
los aspectos técnicos con una meta de reducir el 20% de las emisiones para 2030, para ello se han 
implementado una serie de medidas que buscan la reducción de emisiones. En el sector de energía 
se busca la implementación de energías renovables.  
Debido a la situación de hacinamiento carcelario en Colombia y a la alternativa planteada en la 
construcción de infraestructura carcelaria bajo sistemas modulares por primera vez en Colombia 
para la generación de 4.800 cupos, se presentó una oportunidad para el análisis de la 
implementación de energías renovables para este tipo de establecimientos por desarrollar en el 
país.  
Dadas las características especiales de los centros de reclusión, se realizó un análisis de acuerdo 
a las características propias de la infraestructura carcelaria que incluyó la inversión inicial 
requerida, los costos por la implementación de una planta de energía solar, los costos de operación 
y mantenimiento de los sistemas de red eléctrica convencional y los sistemas de paneles solares, 
el valor del consumo general del establecimiento de acuerdo a los precios del mercado, tiempos 





3.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar un análisis comparativo para determinar los beneficios en términos de alcance tiempo 
y costo en la implementación y puesta en operación de un sistema con paneles solares para la 
generación de energía eléctrica para un pabellón carcelario modular en comparación con un 
sistema convencional de red eléctrica. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar el análisis del alcance de la implementación de un sistema de energía eléctrica que 
incluya generación por paneles solares en comparación con un sistema de energía 
convencional para el suministro de energía en un pabellón carcelario modular, 
identificando las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. 
 Realizar el análisis del tiempo de la implementación de un sistema de energía eléctrica que 
incluya generación por paneles solares en comparación con un sistema de energía 
convencional para el suministro de energía en un pabellón carcelario modular, 
identificando las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. 
 Realizar el análisis del costo de la implementación de un sistema de energía eléctrica que 
incluya generación por paneles solares en comparación con un sistema de energía 
convencional para el suministro de energía en un pabellón carcelario modular, 
identificando las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. 
 Realizar un análisis de resultados que permita poner a la vista las ventajes y desventajas 
que se adquieren en aspectos como alcance, tiempo y costo en el momento de implementar 





4 MARCO DE REFERENCIA 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
4.1.1 ENERGÍAS RENOVABLES.  
Se consideran como energías renovables todas aquellas que se adquieren a partir de fuentes 
naturales sin que el recurso sea agotable, ya sea por lo estable de la fuente o por la capacidad para 
regenerar el insumo de la generación de energía principalmente de manera natural. Algunas de las 
energías renovables que tenemos son la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar mareomotriz, la 
biomasa y los biocombustibles. 
Una de las principales y más interesantes características que tienen este tipo de energías es que 
durante el proceso de obtención y/o generación no se agotan los recursos de la fuente de la cual se 
extrae la energía. Entre estas fuentes podemos encontrar la hidráulica, la solar (térmica y 
fotovoltaica), la eólica y la mareomotriz. Además, dependiendo de su forma de explotación, 
también pueden ser catalogadas como renovables aquellas provenientes de la biomasa y de fuentes 
geotérmicas. [9] 
4.1.2 EFECTO FOTOVOLTAICO  
Se define como la conversión de la radiación solar en electricidad, mediante materiales 
semiconductores que tienen la propiedad de absorber fotones y emitir electrones. Esta emisión de 
electrones resulta en una corriente continua1. [10] 
De acuerdo con los elementos que componen este tipo de tecnología, podemos dividir los 
sistemas fotovoltaicos en tres tipos: 
4.1.2.1 Directamente conectados a una carga:  
Es el más simple de todos. El panel solar como fuente de generación se conecta directamente a 
la carga, de esta manera la energía producida es transmitida sin ningún tipo de tratamiento, 
                                                 
1 Dado que el enfoque de este documento no es de tipo técnico, no se profundizará en el funcionamiento de este 
tipo de tecnología.   
 17 
 
conversión o rectificación. Esta configuración se utiliza principalmente para bombeo de agua a 
través de motores, ver Gráfica 3. 
GRÁFICA 2. ESTRUCTURA DE LOS PANELES SOLARES 
 
Fuente: Tomado de https://eliseosebastian.com/elementos-con-panel-solar-fotovoltaico/ (visto el 30 de abril de 
2019) 
 




4.1.2.2 Con regulador y batería:  
El panel solar (generalmente un arreglo de más de un panel) como fuente de generación está 
conectado a un regulador para mejorar los niveles moderar los niveles de carga generados, luego 
a la batería para su almacenamiento y esta a su vez a la carga conectada. Este sistema es muy 









GRÁFICA 4. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA - PANEL SOLAR CON REGULADOR Y BATERÍA 
 
Fuente: Propia. 
4.1.2.3 Con regulador, batería e inversor:  
Se utiliza para alimentar sistemas de energía alterna, aunque también puede alimentarse energía 
en corriente continua simultáneamente. Este es el más utilizado para alimentar de energía a cargas 
genéricas dado que produce un nivel de tensión y tipo de onda similar al entregado por una empresa 
operadora de red. Ver Gráfica 5. 
 





4.1.3 INFRAESTRUCTURA MODULAR 
Para el desarrollo de este trabajo se entenderá por infraestructura modular aquellas edificaciones 
construidas a partir de unidades funcionales prefabricadas en estructuras metálicas tipo 
contenedores. Para este caso en particular, cada unidad funcional proveerá un servicio específico 
en el ambiente carcelario, celdas, cuartos de control de guardia, baterías sanitarias, etc.  
El desarrollo de la construcción modulas ha tenido un gran impacto en la industria debido a su 
capacidad para resolver distintas situaciones en tiempos de construcción y puesta en 
funcionamiento muy cortos comparados con la infraestructura tradicional. Uno de sus mayores 
usos ha sido en el sector minero-energético y en campamentos temporales de obra, pero se está 













Además, dada la facilidad de instalación y la flexibilidad para solucionar diferentes problemas, 
este tipo de infraestructura se ha abierto camino entre los sistemas tradicionales al proporcionar 
nuevas opciones de diseño y ofrecer una gran eficiencia en la gestión de recursos. [11] 
GRÁFICA 6. PLANO ESQUEMÁTICO DE UN PABELLÓN CARCELARIO. 
 
Fuente: Propia. 
4.1.3.1 Ventajas de la infraestructura modular. 
El desarrollo de este tipo de tipo de construcción ha venido en aumento debido en gran medida 
a ventajas estratégicas para cierto tipo de sectores del mercado. Algunas de las ventajas en 
comparación con la construcción tradicional son la rapidez de instalación, debido principalmente 
a la fabricación en serie de los módulos funcionales, en paralelo con adecuación del terreno donde 
se van a instalar y la uniformidad de las características técnicas de los mismos. 
Dado que es un sistema que tiene la capacidad de ser transportado, instalado, puesto en 
funcionamiento y nuevamente retirado para una instalación en una nueva locación, se convierte en 
una alternativa muy eficiente para construcciones temporales. 
Además, tiene un bajo impacto en el área donde se lleva a cabo su implementación, esto debido 
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a que no se requieren obras grandes que generen contaminación auditiva ni grandes cantidades de 
material particulado por el uso de equipos de corte, percusión etc., utilizados ampliamente en una 
construcción tradicional. 
Otras ventajas asociadas a este sistema son: 
 No requieren licencia de construcción por ser consideradas construcciones temporales. 
 Pueden ser instaladas en lugares de difícil acceso. 
 La construcción es flexible a modificaciones, ampliaciones, etc. 
 Se les puede realizar mantenimiento preventivo, correctivo y caso de mayor desgaste el 
cambio del módulo funcional sin alterar la construcción completa. 
 Si son producidas con materiales reciclables pueden ser sustentables y amigables con el 
medio ambiente, cumpliendo con las exigencias de aislamiento térmico, acústico y de 
eficiencia energética. 
Desventajas 
Dentro de sus mayores desventajas se encuentra la vida útil de las instalaciones, que es mucho 
menor a la vida útil de una construcción tradicional. 
La dimensión máxima de las edificaciones que se pueden construir es menor que con la 
alcanzada bajo procesos constructivos tradicionales. [11] 
4.2 MARCO TEÓRICO 
4.2.1 RECURSOS DE RADIACIÓN SOLAR EN COLOMBIA.  
El estudio de la radiación solar en Colombia se realiza empleando principalmente información 
de estaciones meteorológicas del IDEAM (Instituto de Estudios Ambientales), el cual procesa la 
información y entrega ha venido generando los mapas de radiación solar del país. 
En la    
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Gráfica 7, se muestra el resultado de los datos tomados por las diferentes estaciones 
meteorológicas del IDEAM. 
La localización geográfica de Colombia favorece la utilización del recurso solar. Zonas del país 
como San Andrés Islas y Providencia, la región Caribe, Vichada, Arauca, Casanare, Meta, el norte, 
sur y oriente de Antioquia, el centro y norte de Boyacá, el occidente de Cundinamarca, el oriente 
y centro del Tolima, el norte del Huila; la zona que se inicia en el norte del Cauca, atraviesa el 
Valle del Cauca de sur a norte y llega hasta el Eje Cafetero, así como sectores puntuales del norte 
de Nariño, del norte de Norte de Santander y del suroriente de Santander cuentan con una 
intensidad de radiación solar superior a los 4,5kWh/m2. En algunas zonas de la Guajira este valor 
sube a los 5,5 Wh/m2 [12]. 
Por otra parte, el promedio de horas de sol (hSd) se presenta en un rango de 6 a 7 horas hSd 
para una de las regiones más favorecidas con radiación solar como es el caso de la región Caribe. 
En ella, se encuentran sectores en la Guajira y el norte del Cesar con promedios entre 7 y 9 horas 
de sol al día.  
Para el caso específico de los sistemas con paneles solares, el INEA en su estudio “Censo y 
evaluación de los sistemas fotovoltaicos instalados en Colombia”, estimó un valor de la potencia 
instalada en Colombia de 2.054 kWp que representaba un ahorro con respecto a las fuentes de 
energía tradicional cercano al 2.85 MWh/año. [13] 
Se estima que en la actualidad el valor de la potencia instalada en sistemas solares fotovoltaicos 
es cercana a los 10 MWp (megavatios pico), la mayoría de ellos en zonas no interconectadas ZNI. 
Dentro de los casos de éxito podemos encontrar un sistema híbrido solar fotovoltaico (6kWp) – 





GRÁFICA 7.  MAPA DE RADIACIÓN SOLAR EN COLOMBIA. 
 




4.3 MARCO JURÍDICO. 
4.3.1 NORMATIVIDAD EN LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA. 
A continuación, se presenta de manera detallada y aproximada, algunas de los hitos más 
representativos en la regulación colombiana con respecto a las energías renovables. 





ORGANISMO Y/O FUNCIÓN /ASUNTO 
1989 
Se crea la Comisión 
Nacional de Energía 
(CNE) 
Funciones en FNCE. 
1992 
Decreto 2245/59 y 
artículos 42, 43 y 44 del 
Decreto 2119/92. Ley 
143/94 
 
Por los cuales se crea el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas 
(INEA). Elaborar programas científicos y tecnológicos en la intensificación del 




UPME, Ley 143/94 
 
Por el cual se crea la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). 
Establecer la manera de satisfacer los requerimientos de energía teniendo en 
cuenta los recursos energéticos existentes, convencionales y no convencionales. 
1999 IPSE 
 
Se crea el IPSE para promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones 
energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables 
financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de 
las necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas, ZNI, apoyando 
técnicamente a las entidades definidas por el Ministerio de Minas y Energía. 
2011 Ley 1450 
 
La ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Inversiones 
2011 – 2014, contempla, entre otras cosas, el progreso social y dinamismo 
económico para el desarrollo sostenible. Resaltando que en el Artículo 105 se 
trata el tema de energías renovables. 
 
Artículo 105. “Energías renovables. El Gobierno Nacional diseñará e 
implementará una política nacional encargada de fomentar la investigación, el 
desarrollo y la innovación en las energías solar, eólica, geotérmica, 
mareomotriz, hidráulica, undimotriz y demás alternativas ambientalmente 
sostenibles, así como una política nacional orientada a valorar el impacto del 
carbono en los diferentes sectores y a establecer estímulos y alternativas para 
reducir su huella en nuestro país”. 
2012 Resolución 563 
 
Por la cual se establecen el procedimiento y los requisitos para evaluar y 
conceptuar sobre las solicitudes que se presenten ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a obtener la exclusión del 
impuestos sobre las ventas IVA y/o deducción en la renta de elementos, 
equipos y maquinaria destinados a proyectos, programas o actividades de 
reducción en el consumo de energía y eficiencia energética, según lo dispuesto 
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en el artículo 4o de la Resolución número 186 de 2012 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
2014 Ley 1715 
 
Artículo 1º. “Objeto: La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y 
la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su 
integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no 
interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos 
propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que comprende 
tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.” 
 
ARTÍCULO 2º. “FINALIDAD DE LA LEY. La finalidad de la presente ley es 
establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del 
aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, 
investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la 
eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política 
energética nacional. Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de acción 
para el cumplimento de compromisos asumidos por Colombia en materia de 
energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, tales como aquellos adquiridos a través de la 
aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables 
(Irena) mediante la Ley 1665 de 2013”. 
 
ARTÍCULO 30. “EDIFICIOS PERTENECIENTES A LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. El Gobierno Nacional, y el resto de 
administraciones públicas, establecerán objetivos de eficiencia energética para 
todos los edificios de las administraciones públicas, a ser alcanzadas a través de 
medidas de gestión eficiente de la energía. Tales objetivos deberán ser fijados 
como metas escalonadas a ser alcanzados en períodos fijos de tiempo, con 
horizontes de hasta 10 años tras su entrada en vigor. Para tal efecto, cada 
entidad deberá destinar los recursos (presupuesto) necesarios para acometer el 
desarrollo de tales medidas de gestión eficiente de la energía”. 
 
Fuente: Atlas de radiación solar, ultravioleta y Ozono de Colombia [12]. 
 




ORGANISMO Y/O FUNCIÓN /ASUNTO 
2015 Decreto, MME 
Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente 
de la Energía (FENOGE), se publicó para comentarios el 20/05/2015. 
2016 Decreto, MME 
Por el cual se establecen lineamientos de política pública para incentivar la 
autogeneración a pequeña escala, la gestión de la demanda de energía eléctrica 
y la medición inteligente: se publicó para comentarios el 16/04/2016 
2016 Resolución, MADS 
Por la cual se adopta el procedimiento y requisitos en la presentación de las 
solicitudes para obtener la certificación de beneficio ambiental en las nuevas 
inversiones en proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía y Gestión 
Eficiente de la Energía y se toman otras determinaciones. Se publicó el 
19/01/2016. 
Fuente: Atlas de radiación solar, ultravioleta y Ozono de Colombia [12]. 
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4.4 MARCO DEMOGRÁFICO. POBLACIÓN RECLUSA EN COLOMBIA. 
De acuerdo con informe estadístico del mes de febrero de 2019 presentado por el INPEC 
registra un número de 188.315 personas en conflicto con la ley penal en Colombia que se 
encuentran recluidas en el sistema nacional penitenciario y carcelario distribuidas de la siguiente 
manera: 
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–Inpec: 185.046 personas (98,3%). 
 Entidades del Orden Territorial - Municipios: 2.349 personas (1,2%). 
 Instituciones para la reclusión de miembros de la Fuerza Pública: 920 personas (0,5%). 
La población reclusa a cargo del Inpec, se encuentra bajo las siguientes modalidades de 
custodia: 
 Recluida en Establecimientos del Orden Nacional- ERON: 119.413 personas (64,5%). 
 En reclusión domiciliaria: 60.428 personas, incluyen 234 Gestores de Paz (32,7%). 
 Con vigilancia electrónica: 5.205 personas (2,8%). 
 
TABLA 3. POBLACIÓN CON RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD EN COLOMBIA – FEBRERO 2019. 
Entidades a 
cargo de la 
custodia y 




Privada de la 
Libertad 
Participación 
Con respecto al 
total de la 
población a cargo 
de la entidad 
Con respecto al 




Establecimientos de Reclusión del 
Orden Nacional -ERON 
119.413 64,50% 63,40% 
Domiciliaria (incluye 234 Gestores 
de Paz) 
60.428 32,70% 32,10% 
Vigilancia Electrónica 5.205 2,80% 2,80% 
Subtotal INPEC 185.046 100,00% 98,30% 
OTRAS 
ENTIDADES 
Establecimientos Municipales 2.349 71,90% 1,20% 
Establecimientos Fuerza Pública 920 28,10% 0,50% 
Subtotal otros establecimientos 3.269 100,00% 1,70% 
Total, población reclusa país     188.315   100,00% 






GRÁFICA 8. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA EN COLOMBIA – FEBRERO 2019.  
 
Fuente: Informe estadístico febrero 2019 [5]. 
 
La población carcelaria ha venido sufriendo un aumento gradual que se evidencia son un 
incremento de 675 personas más en el mes de febrero con respecto al mes de diciembre. A 
continuación, se presenta un resumen del aumento de población carcelaria en Colombia. 






domiciliaria y con vig. 
electrónica) 








Absoluta Relativa nacional 
2013 47.121.089 151.368 10.639 7,60% 0,30% 321 
2014 47.661.787 153.998 2.630 1,70% 0,30% 323 
2015 48.401.701 169.662 15.664 10,20% 0,40% 351 
2016 48.747.708 175.336 5.674 3,30% 0,40% 360 
2017 49.582.835 178.397 3.061 1,70% 0,40% 360 
2018 49.834.240 184.371 5.974 3,30% 0,40% 370 
2019 50.374.478 185.046 675 0,40% 0,40% 367 
 




4.5 MARCO GEOGRÁFICO  
El sitio objeto de análisis para el desarrollo de esta investigación es el Municipio de Cartago en 
el Valle. Esto debido a que se tienen los análisis técnicos de las curvas de consumo de energía en 
el día en el establecimiento y con base en ellas se realizó un cálculo por parte de proveedores del 
porcentaje de energía eléctrica consumida que se puede disminuir con la implementación de una 
planta de energía solar.  
GRÁFICA 9.  MAPA DE IRRADIACIÓN GLOBAL MEDIA RECIBIDA EN UNA SUPERFICIE HORIZONTAL 
 
Fuente: Atlas de radiación solar, ultravioleta y Ozono de Colombia [12]. 
 
A partir de las gráficas Gráfica 9 y Gráfica 10, se tienen valores aproximados de 4,5 a 5 kWh/m2 
día con acuerdo a la radiación media en el año, en el Municipio de Cartago y un total de 5 a 6 horas 
días de sol. 
Se observa que en comparación con otras zonas de Colombia como lo son las áread de 
Amazonas o Quibdó, entre otras, observadas en la Gráfica 7, Cartago cuenta con buenos niveles 
de radiación solar y horas diarias de sol que permiten mejorar la capacidad de producción de 




GRÁFICA 10. PROMEDIO MULTIANUAL DE SOL DÍA 
 
Fuente: Atlas de radiación solar, ultravioleta y Ozono de Colombia [12]. 
 
Cabe resaltar que la capacidad de producción de energía con tecnología de paneles solares 
depende directamente de la cantidad de luz solar que incida sobre ellos, por lo cual el estudio 
puntual de la utilización de este tipo de tecnología se deberá realizar para el lugar geográfico 
especifico en el cual se quiera desarrollar el proyecto. 
4.6 ESTADO DEL ARTE 
En la Gráfica 11, Evolución de la utilización de la luz solar como fuente de energía, se 
establecen algunos momentos importantes en la historia de la humanidad, en los cuales el hombre 
ha utilizado el recurso solar como fuente de generación de energía.  
GRÁFICA 11. EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA LUZ SOLAR COMO FUENTE DE ENERGÍA. 
 
Fuente: Información tomada de La energía solar. Aplicaciones prácticas [14]. 
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4.6.1 DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR EN COLOMBIA. 
La utilización de este tipo de energía a partir de la luz solar se ha enfocado principalmente en 
el abastecimiento de electricidad en las zonas no interconectadas ZNI, esto debido al alto costo 
que implica la construcción de la infraestructura para la transmisión de la energía. Es estos 
escenarios donde la instalación de paneles solares u otro tipo de tecnología alternativa.  
Las primeras implementaciones llevadas a cabo en Colombia datan de los años 80, cuando se 
instalaron sistemas de generación fotovoltaica de 60Wp (vatio pico) para radioteléfonos rurales. 
Según el informe presentado por XM2 se establece que la Capacidad efectiva neta del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) e Colombia para el año 2017 fue de 16.778,75 MW, de los cuales 
9,8 MW fueron generados por una fuente de energía solar, lo que equivales al 0.058%. [2] 
La generación de electricidad con a partir de fuentes de energía renovables, tiene una amplia 
perspectiva de crecimiento dada su poca utilización hoy en día, su mayor avance en ha sido 
teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 1 millón de familias carecen del servicio de energía 
eléctrica en el sector rural [15]. 
Las aplicaciones comúnmente llevadas a cabo en Colombia de generación de energía eléctrica 
a partir del recurso solar se presentan a pequeña escala para la electrificación de viviendas y 
sistemas de bombeo. En la Tabla 5, se muestra un resumen de los proyectos de inversión llevados 
a cabo en los años 2015 y 2016 en cuanto a sistemas fotovoltaicos.  
TABLA 5. INVERSIÓN EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 
2016. 
PROYECTOS DE INVERSIÓN FOTOVOLTAICOS - 2015 






Santa Bárbara de 
Iscuandé 
Sistemas fotovoltaicos en instituciones 
educativas y en la red de microscopios, Santa 
Bárbara de Iscuandé, Nariño 
307 familia 
(1290 personas) 
 $     181.662.190  
Leiva 
Sistemas fotovoltaicos en instituciones 




 $     181.662.190  
                                                 
2 XM es la filial de ISA especializada en la gestión de sistemas de tiempo real y ahí se coordina la operación de la 
cadena productiva del sector eléctrico colombiano; Planeación de los recursos de generación de Colombia, es decir, 
las plantas hidroeléctricas, térmicas y eólicas. 
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El Sábalo - 
Barbacoas 
Sistemas fotovoltaicos en instituciones 








Comunidad de bajo 
baudó - Puerto 
Abadía 
Energía Solar en Concosta, en la comunidad de 




 $     168.571.333  
Litoral de San Juan 
Energía solar para la comunidad de El Litoral de 
San Juan, García Gómez, Chocó 
20 familias 
(88 personas) 
 $     168.571.333  
Litoral de San Juan 
Energía solar en Unión Balsalito en el Litoral de 
San Juan, Chocó 
87 familias 
(383 personas) 
 $     167.821.333  
Parque Nacional 
Natural de Utria 
Sistemas Solares Fotovoltaicos en el Parque 
Nacional Natural de Utría, Chocó 
  $     126.106.566  
PROYECTOS DE INVERSIÓN FOTOVOLTAICOS - 2016 









Ticoya San Martín 
de Amacayacu -
Leticia 
Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para el Centro Educativo y centro de salud 
Resguardo Indígena Ticoya San Martín de 





 $     262.184.716  
Resguardo Indígena 
Mocagua Leticia 
Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para el Centro Educativo y centro de salud 





 $     224.793.793  
Resguardo Indígena 
Santa Sofía Leticia 
Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para el Centro Educativo y centro de salud 
Resguardo Indígena Santa Sofía del Municipio 




 $     259.277.777  
Arauca 
vereda San José 
Cravo Norte 
Electrificación rural con generación fotovoltaica 
individual en la Vereda San José ubicado en el 










Electrificación rural con generación fotovoltaica 
individual en la Vereda Juriepe Ubicado en el 





 $     158.047.924  
Putumayo 




Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para el Centro Educativo e Internado Luis 
Vidales Comunidad Piñuña Negro del Municipio 




 $     289.128.922  
Vichada 
Centro Educativo La 
venturosa Puerto 
Carreño 
Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para el Centro Educativo La venturosa del 
Municipio de Puerto Carreño - Vichada. Dentro 
de este proyecto también se provee electricidad a 












Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para los usuarios localizados en el corredor entre 









y Mapuain - 
Manaure - Alta 
Guajira 
Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para usuarios de las comunidades indígenas de 
Malirrachon, Ushuru y Mapuain Municipio de 










Ampuita -Manaure - 
Alta Guajira 
 
Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para usuarios de las comunidades indígenas de 






 $     280.297.908  
Comunidades 
indígenas de 
Cuniche - Manaure - 
Alta Guajira 
 
Implementación de sistema solar fotovoltaico 
para usuarios de las comunidades indígenas de 





 $     469.656.758  
Chocó 
vereda Los Tibirre 
alto, medio y bajo -
Acandí 
Implementación de sistemas fotovoltaicos 
individuales para la generación de energía 
eléctrica en la vereda Los Tibiarle alto, medio y 






 $     982.367.318  
Vereda Titiza -
Acandí 
Implementación de sistemas fotovoltaicos 
individuales para la generación de energía 
eléctrica en la vereda Titiza. Municipio de 





 $     736.662.971  
4.6.2 INVESTIGACIONES REALIZADAS ACERCA DE LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR 
PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA. 
Se revisó en las bases de datos de la universidad investigaciones acerca de la utilización de la 
energía solar para la generación de energía eléctrica en diferentes partes del mundo y en diferentes 
tipos de instalaciones. 
4.6.3 DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES EN ENERGÍA ELÉCTRICA.  
En las bases de datos sciencedirect se revisó el desarrollo de la investigación en torno a la enegía 
eléctrica producida a través de paneles solares. Para ello se realizó una consulta con las palabras 
claves solar, panels, energy, electric, y se evidenció el número de publicaciones realizadas en los 







GRÁFICA 12. NÚMERO DE PUBLICACIONES AÑO SOBRE PANELES SOLARES. 
 
Se observa un continuo incremento en el número de publicaciones a través de los años. 
Únicamente observamos una caída importante en el año 2019, esto debido a que el año aún está 
en curso y se debe esperar a finalizar para obtener un número más real de publicaciones en este 
año. A continuación, se muestran algunas de los artículos que más relación tienen con el desarrollo 
de este trabajado. 
 







Review and multi-critery assessment of solar energy projects in Chile, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews [16] 
2018 Articulo  
State of the art and future prospects for solar PV development in Chile, Renewable 
and Sustainable Energy Reviews. [17] 
2015 Artículo  
Diseño e Implementación de un Sistema de Control estable basado en Lógica 
Borrosa para optimizar el rendimiento de un sistema de Generación Fotovoltaico. 
[18] 
2011 Artículo  
A comprehensive study of solar power in India and World, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews [19] 
2014 Articulo 
Effect of Shading on Series Solar Modules: Simulation and Experimental Results, 















Environmentally Sustainable Airport Energy Management Using Solar Power 
Technology: The Case of Adelaide Airport, Australia. [21] 
2019 Articulo The use of concentrated solar energy for the reduction of CuO in H2. [22] 
2018 Articulo 
Renewable Energy Integration: Economic Assessment of Solar Energy to Produce 
Biodiesel at Supercritical Conditions. [23] 
2019 Articulo Global Solar Energy Trends and Potential of Building Sector in Hungary. [24] 
2019 Articulo 







El presente proyecto se desarrolló con conceptos de una metodología cuantitativa [26], en la 
cual se establecieron los siguientes parámetros:  
GRÁFICA 13. SÍNTESIS DE ASPECTOS TOMADOS DE LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA. 
 
Fuente: Metodología de la Investigación. Hernández Sampieri Sexta Edición [26]. 
De esta manera se plantearon escenarios acotados con las tecnologías que se van a implementar, 
a partir de los cuales se realiza el desarrollo de los diferentes análisis comparativos (alcance, 
tiempo y costo) que permiten definir con las diferencias entre ellas y analizas cuales de esas 
diferencias son favorables para el desarrollo del proyecto. Para ello, la información de entrada del 
proyecto corresponde en gran medida a datos estadísticos como lo son los valores de radiación 
solar anual y horas de día sol en el sitio geográfico escogido. 
El desarrollo de este trabajo de investigación se REALIZÓ bajo un proceso secuencial que 
involucró el desarrollo de unas fases que se acotarán más adelante, una a una hasta llegar a un 















Finalmente, el resultado de este proceso de investigación es replicable a cualquier sitio en el 
cual se quiere implementar y a cualquier capacidad de carga eléctrica requerida por un tipo de 
infraestructura modular como la planteada en este caso. 
A continuación, se muestran las fases de trabajo planteadas: 
5.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
La investigación se desarrolló en las siguientes fases primordiales:  
5.1.1 FASE 1: PLANTEAMIENTOS ACOTADOS: 
Definición de las alternativas de configuración del sistema de energía eléctrica para el 
establecimiento.  
5.1.2 FASE 2: EVALUACIÓN DEL ALCANCE  
Para cada una de las alternativas se evaluó el alcance del proyecto, indicando las características 
propias de cada una y estableciendo las diferencias de cada una de las alternativas. 
5.1.3 FASE 3: EVALUACIÓN DEL TIEMPO. 
Para cada una de las alternativas se evaluó el tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto, 
indicando las actividades propias de cada una y estableciendo las diferencias de cada una de las 
alternativas. 
5.1.4 FASE 4: EVALUACIÓN DEL COSTO 
Se desarrolló para cada una de las alternativas un modelo de costos de todo el proyecto, 
indicando en cada una de ellas las variables que se tuvieron en cuenta, los costos asociados a cada 
uno y se resumieron a los valores más determinantes para el análisis. 
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5.1.5 FASE 5: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
Con los resultados obtenidos en las Fases 2, 3 y 4 se desarrollaron las conclusiones definitivas 
del análisis comparativo para cada una de las alternativas planteadas en la Fase 1. 
5.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para la recolección de datos se utilizó información de artículos científicos, libros, informes, 
datos estadísticos, y demás documentos que proporcionaron las bases teóricas de los sistemas de 
energía solares que se quieren analizar.  
Para el análisis de los sistemas de energía alternativa se utilizó la información dada por los 
proveedores del mercado (fichas técnicas, datos de eficiencia, costos, tiempos de implementación, 
etc.) en este tipo de tecnologías. CON BASE EN LO ANTERIOR se realizó EL RESPECTIVO 
ANÁLISIS teniendo en cuenta elementos comerciales SEGÚN LAS TECNOLOGIAS MAS 
DESRROLLADAS Y VIGENTES PARA el MERCADO COLOMBIANO. 
5.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 
5.3.1 ALCANCES  
 Mostrar las ventajas de realizar una implementación de sistemas de generación de 
energía renovable como una solución viable para una red de energía eléctrica en un 
sistema de construcción modular.  
 Aprovechar la implementación de un diseño de un proyecto real en etapa de estudio a 
implementarse por primera vez en Colombia para aplicación de la alternativa a estudiar 
bajo el suministro de energía eléctrica.  
 Presentar un informe ante la USPEC que detalle los resultados obtenidos y una 
recomendación favorable para la implementación de paneles solares como alternativa 





 No se tiene una implementación real al alcance en donde se pueda realizar mediciones 
reales de eficiencia del servicio de energía eléctrica generada por esta tecnología que 
permitan acercarnos más a su funcionamiento en campo. 
 El estado actual de la tecnología es cambiante, continuamente se han realizado mejoras en 
cuanto a la eficiencia de los sistemas y al valor por kw/h generado, esta información 
pertenece en su gran mayoría a los proveedores, pero depende en gran medida del valor del 
dólar, lo cual genera que los costos de implementación de este tipo de tecnología fluctúen 
continuamente.  
 El tiempo de ejecución de este documento fue corto, debido a los límites establecidos por 
la especialización y esto evitó ampliar el alcance a otras fuentes de energía renovables que 





6 PRODUCTOS A ENTREGAR 
6.1 PRIMERA FASE.  
Proyecto de trabajo de grado. Se realizó en el primer semestre del año en curso (2019).  
Producto Entregado: Documento Anteproyecto de trabajo grado. 
 
6.2 SEGUNDA FASE. 
Trabajo de grado. Se realizó en el segundo semestre del año en curso (2019). 




7 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el progreso del proyecto se abordaron los diferentes procesos enmarcados por una 
metodología cuantitativa que permitió una correcta ejecución y un desarrollo ordenado y práctico 
para el proyecto objeto de estudio; siempre enfocado en la triple restricción: Alcance, Costo y 
Tiempo, debido a que estos son los factores y parámetros que enmarcaron la comparación entre 
las diferentes alternativas que se presentaron para la construcción y operación de la red eléctrica 
para un pabellón modular. 
 







8 FASE 1. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 
A continuación, se enmarcan las alternativas de análisis llevadas a cabo durante el desarrollo de 
este proyecto: 
8.1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE UN SISTEMA CONVENCIONAL  
En esta alternativa se evalúa la construcción de la instalación eléctrica requerida por el pabellón 
carcelario, su mantenimiento y el valor asociado al consumo proyectado a 15 años. Esta instalación 
está contemplada de manera convencional, lo que para este proyecto se definirá como un sistema 
basado en redes de cobre, canalizaciones y alimentación eléctrica a través de una subestación en 
poste.  
En este escenario el servicio de energía eléctrica es comprado a un operador de red como por 
ejemplo CODENSA, EBSA, EPM, etc., que a través de una línea de media tensión provee la 
energía necesaria para abastecer la demanda causada por todos los sistemas del pabellón.  
En términos concreto definimos las principales características de este sistema: 
 Confiabilidad generalmente alta las 24 horas del día en función del operador de red que 
suministre el servicio y la localización geográfica en la cual se realice el proyecto.  
 Valor constante en el consumo de energía eléctrica siempre y cuando existan hábitos 
constantes en el uso de esta al interior del pabellón carcelario. 
 















8.2 SISTEMA MIXTO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMA CONVENCIONAL Y SISTEMA DE 
PANELES SOLARES 
Es esta alternativa se evalúa el mismo alance del apartado 8.1, en cuanto a la construcción de 
un sistema de red eléctrica convencional alimentado a través de una subestación conectado a un 
operador de red, pero adicionalmente, se instalará una planta de energía a partir de paneles solares, 
que genere electricidad a partir de la radiación solar de la zona e inyecte esa energía a la red de 
distribución interna y así reducir el consumo de energía dado por el operador de red.  
GRÁFICA 16. ALTERNATIVA SISTEMA MIXTO. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Fuente: Propia. 
El sistema con planta de energía fotovoltaica requiere un elemento de control que permite que 
la energía producida por la radiación solar se inyecte directamente al sistema minimizando o 
neutralizando el uso de energía convencional que viene del operador de red local. En los momentos 
de baja producción de energía eléctrica en los paneles solares por baja radiación o en las horas 
nocturnas, el sistema se abastecerá en su mayoría o totalidad de la red convencional.  
El ahorro real de este sistema se llevará a cabo en las horas de luz solar día, pero dependerá de 
la cantidad de radiación solar que se presente. 












 Desde el punto de vista financiero se presentan dos opciones para la instalación de la planta de 
energía con paneles solares; el primero, la instalación por cuenta propia del sistema de paneles 
solares, y la segunda, en la cual la construcción y operación de la planta la realiza el proveedor del 
sistema y se realiza un convenio o contrato para consumir esa energía producida a un valor menor 
que el valor comercial. 
8.2.1 OPCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
PANELES SOLARES.  
En esta opción la USPEC como responsable de la infraestructura carcelaria, realizaría la 
inversión de la construcción completa de la planta de energía solar y destinaría un rubro para el 
mantenimiento del sistema construido. La energía que se produzca en la planta sería inyectada 
directamente al pabellón carcelario reduciendo el consumo de la red convencional.  
Característica de un sistema mixto de energía convencional más energía solar con planta propia. 
 Confiabilidad generalmente alta las 24 horas del día en función del operador de red que 
suministre el servicio y la localización geográfica en la cual se realice el proyecto más 
el respaldo de un sistema de energía a base de paneles solares.  
 El valor de la construcción, operación y mantenimiento de la planta eléctrica sería 
responsabilidad de la USPEC como entidad responsable de la infraestructura eléctrica.  
 El valor por el consumo sería directamente el valor del kwh consumido directamente de 
la red convencional a través del operador de red local. 
8.2.2 OPCIÓN DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (APP).  
Esa opción se presenta como un convenio o contrato con un particular que se encarga de la 
instalación completa de la planta de energía solar, el mantenimiento y la operación de la misma en 
el predio del establecimiento. La energía producida por la planta eléctrica es vendida al 
establecimiento a un costo menor que la energía dada por la red eléctrica convencional, pero tiene 
la restricción que el convenio o contrato tiene una duración mínima que varía entre 12 a 25 años 
dependiendo de las tasas de retorno evaluadas por el contratista. 
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Característica de un sistema mixto de energía convencional más energía solar con planta 
fotovoltaica operada por un particular. 
 Confiabilidad generalmente alta las 24 horas del día en función del operador de red que 
suministre el servicio y la localización geográfica en la cual se realice el proyecto más 
el respaldo de un sistema de energía a base de paneles solares.  
 Para la USPEC y el establecimiento no hay costo de inversión en el proyecto dado que 
la financiación para la construcción, operación y mantenimiento va por cuenta del 
particular.  
 El valor por el consumo es la suma del gasto de energía eléctrica realizado a la red 
convencional al valor comercial del kwh de la energía en el operador de red más el gasto 
de energía eléctrica generada por la planta solar al valor de kwh establecido con el 
particular. Este último valor es menor al valor comercial del kwh. 
 








Sistema Mixto. Red mas planta eléctrica.
OPCIÓN 1.
Compra de la planta de energía 
solar
OPCIÓN 2.
Alianza público privada (APP)
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9 FASE: 2 GESTIÓN DEL ALCANCE 
Desarrollando el proyecto conforme a la metodología se conformó el Acta de Constitución del 
proyecto, la cual permite la entrada del director del proyecto, concretando así un alcance coherente 
con los objetivos iniciales del proyecto, es decir que por medio de esta acta se estandarizo y 
parametrizo lo que se debe alcanzar en materia de Alcance, tiempo y costo, independiente de la 
alternativa que al final la entidad decida implementar 
9.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
ACTA DE CONSTITUCÓN DEL PROYECTO 
Fecha 02 de diciembre de 2019 
Proyecto 
Construcción y puesta en operación de la infraestructura eléctrica para un pabellón 
modular carcelario. 
Preparado por: Gerente del proyecto 
Autorizado por: 
Entidad contratante - USPEC 
Entidad beneficiada - IMPEC 
Versión: AC - 001 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se compone de dos grandes fases; Fase Constructiva y Fase Operativa. 
La primera tiene como objetivo la instalación del sistema de red eléctrica para un pabellón 
carcelario construido por sistema modular, comprendido por los siguientes espacios: 
Oficina administrativa, oficina control de guardia, área de reclusión, área rancho, celdas, patio 
y guyana exterior. 
La segunda fase está proyectada a la parte de operación y mantenimiento, por lo tanto, se 
proyecta un tiempo de 15 años debido a la vida útil de los modulares (contenedores), donde se 
deben realizar mantenimientos periódicos con el fin de garantizar que la red eléctrica siempre 
esté en funcionamiento y optimo estado para que el pabellón no se quede sin energía eléctrica 
en ningún momento. 
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 
Construcción de la red eléctrica para un pabellón carcelario construido por sistema modular 
(conteiner) con capacidad para 100 personas, conformado por 2 niveles los cuales deben 
contener 48 celdas, área administrativa, áreas sociales y áreas para vigilancia. 
DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
Funcionales:  
Dirigir y garantizar la correcta ejecución de las obras cumpliendo con la totalidad de los ítems 
del proyecto, costos, gastos, certificaciones y licencias vigentes. 
No funcionales: 
Cumplir con las obligaciones comerciales que se adquiera frente a proveedores, cumplir con los 
procedimientos de auditoria, control y seguridad establecidos para el proyecto. 
Calidad: 
Realizar los controles para las pruebas de materiales, garantizando que se cumpla con toda la 
normatividad vigente en temas legales, técnicos, administrativos, financieros y contables del 
proyecto. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Construcción de la red de energía eléctrica para un pabellón carcelario construido en sistema 
modular. 
Garantizar la operación y mantenimiento de la red de energía eléctrica del pabellón por 15 años 
Realizar la ejecución del proyecto contemplando los siguientes parámetros para los recursos 
económicos: 
 Construcción: $ 800.000.000. 
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 Operación y mantenimiento (15 años): $ 176.000.000 
 Valor consumo energía eléctrica (15 años): $ 4.000.000 kWh. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto busca apoyar una nueva alternativa de construcción de pabellones carcelarios, que 
garantice al pabellón un suministro constante de energía eléctrica y que permita a la entidad 
disminuir costos. 
ALCANCE Y ENTREGABLES 
Entregable 1 
Entregar un sistema de red de energía eléctrica para un pabellón carcelario, garantizando su 
funcionabilidad, calidad y estabilidad. 
Entregable 2 
Garantizar y mantener la correcta operación de la red de energía eléctrica del pabellón por un 
término de 15 años, en los cuales se debe cumplir con la normatividad técnica, legal, 
administrativa y financiera vigente. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL ALCANCE 
Para el entregable No. 1 
Se debe contemplar los siguientes análisis: 
 Red eléctrica de energía totalmente funcional 
 No exceder el tiempo máximo de 6 mese 
 Cumplir con la totalidad de los ítems del presupuesto preliminar 
 Cumplimiento total de la normativa técnica vigente 
Para el entregable No. 2 
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Se debe contemplar los siguientes análisis: 
 Funcionalidad de los sistemas de energía eléctrica del pabellón 
 Suministro continuo de energía eléctrica durante los 15 años de operación 
 Garantizar el estado óptimo de la red eléctrica. 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 
Supuestos 
El proyecto está enfocado a un pabellón carcelario el cual está orientado bajo la construcción de 
un sistema modular, esto implica que el desarrollo del sistema de la red eléctrica que se 
construya para el mismo debe estar en capacidad de adaptarse y trabajar en conjunto con más 
pabellones de igual sistema constructivo, para que de esta manera el proyecto modular pueda 
garantizar su funcionalidad en el momento que se quiera incrementar el alcance y cobertura de 
los pabellones. 
Restricciones 
El proyecto está dirigido a un pabellón carcelario basado en un sistema modular, lo que implica 
de acuerdo a la filosofía de un sistema modular, este debe ser flexible y adaptable a cualquier 
zona o medio y trabajar en conjunto; de esta manera el proyecto tiene como restricción su 
alcance, tiempo y costo, es decir, que la a construcción de la red eléctrica no puede tener 
afectaciones en su alcance, tiempo y costo por temas de factores del medio o características de 
la zona ya que este debe garantizar su funcionalidad en la zona que se desea instalar. 
Adicionalmente el proyecto está pensado para una operación de 15 años, por lo tanto, el 
desarrollo constructivo debe cumplir con los estándares normativos y a su vez suplir los 
parámetros técnicos que se requieran para satisfacer la necesidad durante los 15 años que se 
exigen para el proyecto. 




El proyecto tiene origen bajo una necesidad identificada por el INPEC, entidad quien está a 
cargo de la infraestructura carcelaria y centros de reclusión en el país, por tal razón esta entidad 
es quien se destacará como la entidad contratante, y quien dispone el origen de los recursos 
económicos. 
De esta manera para el desarrollo del proyecto se proyectan Quinientos diez millones de pesos 
colombianos $ 510.000.000. Como recurso económico. Los cuales deben contemplar los costos 
directos e indirectos del proyecto. 
Autoridades de Supervisión del Proyecto 
Para este proyecto que tiene como objetivo el suministro de energía eléctrica para un pabellón 
carcelario, contara con una entidad que lidere su proyecto, como lo es el IMPEC, ya que es la 
entidad encargada de la dirección de todas las estructuras destinas para temas carcelarios y de 
reclusión. 
De igual manera la ejecución de este proyecto permite que se encasille y enmarque dentro del 





Adicionalmente para garantizar el cumplimiento normativo del proyecto, este debe estar 
regulado por las siguientes normativas, las cuales estipulan los parámetros técnicos para este 
tipo de proyectos. 
 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
 Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público – RETILAP 
 
HITOS DEL PROYECTO FECHA DE ENTREGA 
Finalización de los preliminares 20/12/2019 
Finalización de subestación y/o planta fotovoltaica 14/02/2020 
 49 
 
Puesta en servicio de tableros eléctricos 13/03/2020 
Finalización de instalación de luminarias, tomacorrientes y aparatos 4/03/2020 
Fin fase constructiva 19/03/2020 
Inicio fase operativa 23/03/2020 
Fin fase operativa 23/03/2035 
Fin proyecto 27/03/2035 
DIRECTOR DE PROYECTO 
Nombre Cargo Nivel de autoridad Nivel de interés 
"Nombre" Director del proyecto Alto Alto 
 
ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 
USPEC Entidad contratante Alto Alto 
IMPEC Entidad beneficiada Medio Alto 
Contratista Constructor del proyecto Bajo Alto 
PRINCIPALES AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 
Amenazas 
 Incumplimiento del contratista 
 Incumplimiento de proveedores 
 Variación de precios en los equipos e insumos 
 Perdida y hurto del material y equipos de la obra 
 Incumplimiento de los mantenimientos en la fase de operación 
Oportunidades 
 Tiempos de ejecución cortos 
 Minimizar costos de equipos e insumos 
 Uso de energías renovables 
 Sistema de construcción moderno y practico 
 
FIRMA DE LOS INTERESADOS 
Nombre Cargo Fecha Firma 
"Nombre" Gerente del proyecto 02 de diciembre de 2020  




Cabe resaltar que el acta de constitución planteada encasilla el alcance que el proyecto debe 
cumplir, independiente de la alternativa seleccionada, es decir que las alternativas que se 
analizaron cumplen con la totalidad de los objetivos son acorde a la normatividad establecida y 
adicionalmente se encuentran dentro del margen de recursos y tiempos destinados por la entidad 
contratante. 
9.2 EDT DEL PROYECTO 
Continuando con el desarrollo del proyecto, se procedió con la construcción del EDT, el cual 
consta de 4 grupos, los cuales correspondes a unas fases que organizan al proyecto de forma lógica 
y coherente en el tiempo, estos grupos son: 
 Pre - construcción 
 Construcción 
 Comisionamiento 
 Operación y mantenimiento 
Estos grandes grupos abarcan cada uno de los campos que se requieren para realizar el proyecto, 
permitiendo descomponer de forma práctica el alcance del proyecto; esto con la finalidad de 
obtener una herramienta que permita una visualización global de todos los campos de trabajo a los 
que el director de proyecto debe enfrentarse. 
Así bien, esta herramienta permite realizar un seguimiento y control más rápido en el momento de 
ejecutar el proyecto. De acuerdo con el EDT que se desarrolló se entiende que el grupo con más 
tareas es el de la fase de “Construcción” y así mismo dentro de esta fase, la de mayores tareas es 
“Construcción de redes de uso final”. 
Esto no solo permite la visualización global de tareas por realizar, también permite entender el 









La actividad de la construcción de la planta de energía solar sólo aplica para la alternativa de un sistema mixto.
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De acuerdo con lo estipulado desde el inicio de este proyecto y con el objetivo de comparar y 
encontrar la mejor alternativa para la construcción de la red eléctrica del pabellón carcelario; se 
presentó un EDT propio a su alternativa, es por esta razón que se hace la anotación de que las 
“Actividades: Construcción de la planta solar y Mantenimiento de esta” son únicas y exclusivas 
de la alternativa que contempla uso de energía solar por medio de planta solar. 
Esto quiere decir que las alternativas analizadas en este estudio contemplan 3 escenarios: 
 Sistema eléctrico convencional 
 Sistema eléctrico mixto (adquirir planta de energía solar) 
 Sistema eléctrico mixto con asociación publico privada (la planta de energía solar no la 
adquiere la entidad a cambio del pago de la energía que suministra la misma) 
Por lo anterior mencionado el proyecto solamente tiene dos variables en materia de alcance entre 
las 3 alternativas, lo que no implica una variación significativa que altere el alcance, por lo cual, 
desde este punto de vista, las 3 alternativas son viables para el proyecto. 
9.3 LÍNEA BASE DEL ALCANCE ALTERNATIVA CONVENCIONAL 
A partir del EDT que se estableció para el proyecto, se obtiene la línea base del alcance para la 
alternativa convencional, en la cual se observa que el mayor peso para cumplir el alcance está 
centrado en el grupo de “construcción” dando como conclusión una mayor rigurosidad para el 
subgrupo de “construcción de redes de uso final”. 
TABLA 7. LÍNEA BASE DEL ALCANCE ALTERNATIVA CONVENCIONAL 








Construcción sistema de alimentación 




Construcción de canalización 
Cableado 
Instalación de postes de e iluminación 
Construcción de las redes de uso final 
Instalación de tableros 
Construcción de canalizaciones internas 
cableado 
Instalación de aparatos e iluminación 
 
COMISIONAMIENTO 
Pruebas de suplencia de energía 
Pruebas de Iluminación 
 
OPERACION Y MANTENIMIENTO 
Mantenimientos anuales 
Fuente. Propia. 
9.4 LÍNEA BASE DEL ALCANCE ALTERNATIVA MIXTA 
En el caso de las alternativas mixtas, se genera la línea base respecto al EDT del proyecto, a 
diferencia de la alternativa convencional, se incorporan dos actividades que son fundamentales 
para cumplir con el alcance las cuales son: Construcción de la planta de energía solar (Fase de 
construcción) y Mantenimiento de la planta de energía solar (Fase de operatividad). 
Cabe resaltar y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, las dos alternativas mixtas 
mantienen la misma línea base, diferencia entre las dos es más relevante en la gestión del costo. 
TABLA 8 LÍNEA BASE DEL ALCANCE ALTERNATIVA MIXTA 








Construcción sistema de alimentación 
Construcción de la subestación 




Construcción de canalización 
Cableado 
Instalación de postes de e iluminación 
Construcción de las redes de uso final 
Instalación de tableros 
Construcción de canalizaciones internas 
cableado 
Instalación de aparatos e iluminación 
 
COMISIONAMIENTO 
Pruebas de suplencia de energía 
Pruebas de Iluminación 
 
OPERACION Y MANTENIMIENTO 
Mantenimientos anuales 






10 FASE 3 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
10.1 ESTIMACIÓN DE TIEMPO POR ACTIVIDAD Y PREDECESORAS 
Al tener un EDT definido, y la línea base establecida para cada alternativa, se procedió a realizar 
la estimación y la duración de las actividades enmarcadas para cada línea base. Esta duración se 
realizó por medio de estación paramétrica y juicio de expertos, teniendo como referencia proyectos 
similares que ha desarrollado la entidad, como pabellones carcelarios en sistemas convencionales 
con áreas aproximadas a la que se va a intervenir. 
Al definir el listado de las actividades y realizar la estimación de la duración, se realiza una 
organización coherente y acorde al desarrollo de las mismas, teniendo presente cuales preceden o 
anteceden a las demás, de esta manera se configuro la siguiente tabla para cada alternativa. 
TABLA 9 TABLA DE ACTIVIDADES, DURACIÓN Y PREDECESORAS - CONVENCIONAL 
No. ACTIVIDAD ACTIVIDADES DURACION PREDECESORAS 
    
2 PLANEACIÓN Y GESTIÓN     
3 Adecuación del campamento 5   
4 Centro de acopio de materiales 5   
5 Finalización de los preliminares 0 3;4 
    
6 SISTEMA CONVENCIONAL     
7 Construcción de la subestación 40 5 
    
11 ILUMINACIÓN EXTERNA     
12 Construcción de la canalización  30 5 
13 Cableado 15 12 
14 Instalación de postes de iluminación 10 13 
    
15 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE USO 
FINAL 
    
16 Construcción de canalizaciones internas 30 5 
17 Cableado  15 16 
18 Instalación y conexión de tableros 10 12;17 
19 Puesta en servicio de tableros eléctricos 0 18 
20 Instalaciones de iluminación 8 17 
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21 Instalación de tomacorrientes y aparatos 8 17 
22 
Finalización de instalación de luminarias, 
tomacorrientes y aparatos 
0 20;21 
    
23 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO      
24 Pruebas de iluminación  2 14;10;19;22 
Fuente. Propia. 
TABLA 10 TABLA DE ACTIVIDADES, DURACIÓN Y PREDECESORAS - MIXTA 
No. ACTIVIDAD ACTIVIDADES DURACION PREDECESORAS 
    
2 PLANEACIÓN Y GESTIÓN     
3 Adecuación del campamento 5   
4 Centro de acopio de materiales 5   
5 Finalización de los preliminares 0 3;4 
    
6 SISTEMA CONVENCIONAL     
7 Construcción de la subestación 40 5 




    
9 Construcción de la planta fotovoltaica 40 5 
10 
Finalización de subestación y/o planta 
fotovoltaica 
  7;9 
    
11 ILUMINACIÓN EXTERNA     
12 Construcción de la canalización  30 5 
13 Cableado 15 12 
14 Instalación de postes de iluminación 10 13 
    
15 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE USO 
FINAL 
    
16 Construcción de canalizaciones internas 30 5 
17 Cableado  15 16 
18 Instalación y conexión de tableros 10 12;17 
19 Puesta en servicio de tableros eléctricos 0 18 
20 Instalaciones de iluminación 8 17 
21 Instalación de tomacorrientes y aparatos 8 17 
22 
Finalización de instalación de luminarias, 
tomacorrientes y aparatos 
0 20;21 
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23 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO      
24 Pruebas de iluminación  2 14;10;19;22 
25 




10.2 DIAGRAMA DE HITOS 
Partiendo de la lista de actividades planteada anteriormente, se establecen los hitos, los cuales 
serán fechas de control y evaluación del desarrollo que presente la ejecución del proyecto. 
De esta manera, para el proyecto se establecen hitos como finalización de cada grupo de 















































































































































































































































































































































ITEM DESCRIPCIÓN L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 Finalización de los preliminares
2
Puesta en servicio de tableros 
eléctricos
3
Finalización de instalación de 
luminarias, tomacorrientes y 
aparatos
4 Fin fase constructiva
5 Inicio fase operativa
6 Fin fase operativa
7 Fin proyecto
DIAGRAMA DE HITOS - ALTERNATIVA CONVENCIONAL





GRÁFICA 20 DIAGRAMA DE HITOS – ALTERNATIVA MIXTA 
 

































































































































































































































































































































































































ITEM DESCRIPCIÓN L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 Finalización de los preliminares
2
Finalización de subestación y/o 
planta fotovoltaica
3
Puesta en servicio de tableros 
eléctricos
4
Finalización de instalación de 
luminarias, tomacorrientes y 
aparatos
5 Fin fase constructiva
6 Inicio fase operativa
7 Fin fase operativa
8 Fin proyecto
SEMANA 15 SEMANA 780
Alternativa Mixta
SEMANA 1 SEMANA 9 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14
DIAGRAMA DE HITOS - ALTERNATIVA MIXTA
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Con relación a los diagramas presentados, se puede notar que la diferencia entre las dos 
alternativas reside el segundo hito, ya que la alternativa mixta, incluye un hito el cual controla la 
construcción de la planta fotovoltaica. Los demás hitos se mantienen exactos entre ambas 
alternativas. 
10.3 PROGRAMACIÓN Y RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 
Una vez realizada la organización de las actividades por predecesoras y sucesoras, confirmada 
la duración de las actividades y fijados lo hitos necesarios para el proyecto, Se conformo la 
programación por medio del software Project, herramienta que permite consolidar la línea base del 
cronograma (tiempo) para conocer la duración exacta del proyecto, la ruta crítica y visualización 
de la jerarquización de las actividades a ejecutar. 
Al conformar la programación, permite llevar un control más exacto sobre los tiempos de 
ejecución, de igual manera saber las actividades que requieren mayor seguimiento, control y que 
en caso de un retraso afectaran la fecha final (ruta crítica).  
Por tal razón para el desarrollo del proyecto se realizó la programación, más sin embargo se 
debe resaltar que como se ha visto anteriormente, la diferencia entre alternativas recae solamente 
sobre la actividad (construcción planta fotovoltaica), es decir que analizando y de acuerdo a lo 
observado, no tiene gran relevancia sobre las fechas finales del proyecto; acorde a esto, se decidió 





GRÁFICA 21 PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA 
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En la programación presentada solo se observa el comportamiento de la fase de construcción, 
ya que la fase operativa es por 15 años, lo cual dificulta el tema visual y de presentación para el 
documento. Sin embargo, cabe resaltar que durante la fase de operación solo se proyectan 
mantenimientos anuales. 
La programación permite identificar los capítulos y actividades que se encuentran enmarcadas 
en la ruta crítica, las cuales son: 
 Planeación y gestión, ya que es, el capítulo de partida para las demás actividades. 
 Construcción de redes de uso final, desde el EDT se ha observado que en este capítulo se 
encuentra el mayor número de actividades, adicionalmente son las de mayor peso y 
duración para el proyecto. Al ser confirmado por la ruta crítica; este capítulo es 
fundamental y muy importante, por lo tanto, el director de proyectos deberá prestar más 
atención y cuidado en el momento de abarcar las actividades que allí se encuentran. 
Como se mencionó anteriormente, la actividad que marca la diferencia entre las alternativas 
(convencional y mixta), no tiene gran relevancia en términos de tiempo para el proyecto, ya que 
esta actividad se puede trabajar en paralelo (como se evidencia en él cronograma) y darle un 






11 FASE 4. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL COSTO 
11.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Siguiendo un orden metodológico coherente, se procedió a dar un valor en términos de costo 
para cada una de las actividades que anteriormente se estipularon y se han designado para el 
proyecto. 
De esta manera se implementa un costo unitario el cual es la base para calcular los costos totales 
por actividad y de esta manera identificar el costo directo para las dos alternativas planteadas. Por 
medio de esta metodología se da origen al presupuesto del proyecto, el cual se presenta a 
continuación. 
TABLA 11 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
       
PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL PABELLÓN CARCELARIO  
    RED CONVENCIONAL  
 RED CONVENCIONAL + 
PLANTA FOTOVOLTAICA  
ÍTEM DESCRIPCIÓN  VR. PARCIAL  VR. PARCIAL 
       
  CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN         
  
CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA 
TENSIÓN. 
    $                                2.978.592    $                                2.978.592  
  PUESTA A TIERRA GENERAL Y OTRAS.     $                                2.495.976    $                                2.495.976  
  ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.     $                              28.734.635    $                              28.734.635  
  EQUIPOS SUBESTACIÓN Y MEDIA TENSIÓN.     $                              16.505.653    $                              16.505.653  
  EQUIPOS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS     $                                5.843.415    $                                5.843.415  
  EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS     $                              52.579.227    $                              52.579.227  
  SUBTOTAL CAPITULO     $                            109.137.498    $                            109.137.498  
  
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE ENERGÍA 
SOLAR 
        
  PLANTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA        $                            462.739.200  
  
CONTRUCCIÓN DE LA RED DE ILUMINACIÓN 
EXTERNA 
        
  SALIDAS DE ALUMBRADO.     $                                4.289.361    $                                4.289.361  
  LUMINARIAS DE URBANISMO Y ZONAS EXTERIORES.     $                              26.024.586    $                              26.024.586  
  SUBTOTAL CAPITULO     $                              30.313.947    $                              30.313.947  
  CONSTRUCCIÓN DE REDES DE USO FINAL         
  CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.     $                              39.669.020    $                              39.669.020  
  ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.     $                              27.003.250    $                              27.003.250  
  TABLEROS BT.     $                              13.766.665    $                              13.766.665  
  INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.     $                                4.164.360    $                                4.164.360  
  SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.     $                                1.912.392    $                                1.912.392  
  APARATOS ELÉCTRICOS.     $                                   298.488    $                                   298.488  
  LUMINARIAS LÁMPARAS.     $                              38.869.424    $                              38.869.424  
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  SUBTOTAL CAPITULO     $                            125.683.599    $                            125.683.599  
       
  TOTAL COSTOS DIRECTOS     $                            265.135.044    $                            727.874.244  
       
  TOTAL COSTOS INDIRECTOS     $                              68.802.544    $                            188.883.366  
  ADMINISTRACIÓN  15%   $                              39.770.257    $                            109.181.137  
  IMPREVISTOS  5%   $                              13.256.752    $                              36.393.712  
  UTILIDAD 5%   $                              13.256.752    $                              36.393.712  
  I.V.A. / UTILIDAD 19%   $                                2.518.783    $                                6.914.805  
       
  COSTO TOTAL DEL PROYECTO     $                        333.937.588    $                        916.757.610  
       
Fuente: Propia. 
Los costos presentados en la tabla anterior fueron tomados de las bases de costos de la Entidad 
utilizada para los procesos públicos de contratación. Se aclara que el presupuesto presentado 
solamente corresponde a la fase de construcción, en la fase de operación solo se proyectan 
mantenimientos anuales con un costo estimado de: 
Alternativa convencional: Un valor de $ 8.348.440 y un incremento anual del 4.69% 
Alternativa mixta  
 Opción 1. Un valor de $ 8.348.440 y un incremento anual del 4.69% mas $ 1.124.294 con 
un incremento del 2 % anual. 
 Opción 2. Un valor de $ 8.348.440 y un incremento anual del 4.69% (No se tiene en cuenta 
la planta debido al convenio) 
Al definir el presupuesto del proyecto se puede identificar una primera diferencia en costo entre 
las alternativas. Esta diferencia es de $ 582.820.022, generada principalmente por incluir la planta 
de energía solar fotovoltaica. Partiendo de esta perspectiva a simple vista, ya se percibe una 
desventaja para la alternativa mixta, sin embargo, en el análisis financiero se observará a detalle 
las implicaciones a tener en cuenta en cada caso. 
A partir de las alternativas planteadas en la sección 7, se determinó el presupuesto basados en 
los análisis de datos encontrados en el mercado se determinaron los presupuestos para cada una de 




11.2 CONTEXTO GENERAL DE ANÁLISIS.  
Para una comparación paramétrica de los costos del proyecto en cada una de las alternativas 
planteadas se plantea un escenario el en cuál el proyecto (la totalidad de la red eléctrica) se 
construirá desde ceros, y se evaluará su operación durante quince (15) años, este tiempo es un dato 
esperado de la duración de la infraestructura modular en un estado operativo. 
11.3 ANÁLISIS DE COSTOS DE UN SISTEMA CONVENCIONAL 
En esta alternativa se tiene un valor por la inversión de la red convencional (sistema de 
subestación en Poste), un costo asociado al mantenimiento anual y una estimación de los costos 
generados por el consumo de energía anual proyectado. Para determinar los costos de consumo se 
tomaron datos conocidos del Establecimiento EPMSC Cartago existente actualmente.  
Variables de análisis: 
 Inversión Inicial: $ 333.937.588 
 Valor año 1 kWh: $ 448 
 Incremento del valor de la energía eléctrica (anual): 6% 
 Inflación anual asociada al mantenimiento: 4,69%, tomada como un promedio de la 
variación de la inflación en el país durante los 5 años anteriores (2014-2018).  
 
TABLA 12. SISTEMA CONVENCIONAL. ANÁLISIS DE COSTOS EN EL TIEMPO. 
 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE UN SISTEMA CONVENCIONAL  












Unidades   kWh  $   $   $   $   $  
 $333.937.588  AÑO 0 0       -$      333.937.588  -$      333.937.588  
  AÑO 1 264.000  $             448  -$      118.272.000  -$          8.348.440  -$      460.558.028  -$      126.620.440  
  AÑO 2 264.000  $             475  -$      125.368.320  -$          8.739.982  -$      594.666.329  -$      134.108.302  
  AÑO 3 264.000  $             503  -$      132.890.419  -$          9.149.887  -$      736.706.635  -$      142.040.306  
  AÑO 4 264.000  $             534  -$      140.863.844  -$          9.579.016  -$      887.149.496  -$      150.442.861  
  AÑO 5 264.000  $             566  -$      149.315.675  -$        10.028.272  -$   1.046.493.443  -$      159.343.947  
  AÑO 6 264.000  $             600  -$      158.274.616  -$        10.498.598  -$   1.215.266.657  -$      168.773.214  
  AÑO 7 264.000  $             635  -$      167.771.092  -$        10.990.982  -$   1.394.028.732  -$      178.762.075  
  AÑO 8 264.000  $             674  -$      177.837.358  -$        11.506.460  -$   1.583.372.549  -$      189.343.817  
  AÑO 9 264.000  $             714  -$      188.507.599  -$        12.046.112  -$   1.783.926.261  -$      200.553.712  
  AÑO 10 264.000  $             757  -$      199.818.055  -$        12.611.075  -$   1.996.355.392  -$      212.429.131  
  AÑO 11 264.000  $             802  -$      211.807.139  -$        13.202.535  -$   2.221.365.065  -$      225.009.673  
  AÑO 12 264.000  $             850  -$      224.515.567  -$        13.821.733  -$   2.459.702.365  -$      238.337.301  
  AÑO 13 264.000  $             901  -$      237.986.501  -$        14.469.973  -$   2.712.158.839  -$      252.456.474  
  AÑO 14 264.000  $             956  -$      252.265.691  -$        15.148.614  -$   2.979.573.145  -$      267.414.306  
  AÑO 15 264.000  $          1.013  -$      267.401.633  -$        15.859.084  -$   3.262.833.862  -$      283.260.717  
        




A partir del flujo anual se tiene la línea base de costos para la Alternativa de construcción y 
consumo de energía de un sistema convencional. 





11.4 ANÁLISIS DE COSTOS DE UN SISTEMA MIXTO CON COMPRA DE PLANTA DE ENERGÍA SOLAR. 
En esta alternativa tenemos un valor por la inversión de la red convencional más una planta de 
energía solar (sistema de subestación en Poste más planta solar a base de paneles solares), un costo 
asociado al mantenimiento anual de toda la infraestructura eléctrica (sistema convencional y planta 
de energía solar) y una estimación de los costos generados por el consumo de energía anual 
proyectado con un ahorro de energía por la generación en sitio de la planta de energía solar. 
Variables de análisis: 




















más planta eléctrica). 
 Valor año 1 kWh: $ 448 
 Incremento del valor de la energía eléctrica (anual): 6% 
 Inflación anual asociada al mantenimiento: 4,69%, tomada como un promedio de la 
variación de la inflación en el país durante los 5 años anteriores (2014-2018).  
 Un valor por el mantenimiento de la planta eléctrica anual. 
 Un ahorro de energía del 52,47%. 
 
Pará el análisis del ahorro proyectado una empresa interesada en la instalación de este tipo de 
tecnología en el establecimiento realizó un estudio del consumo y tipo de consumo eléctrico y con 
base en la radiación promedio anual del sitio geográfico determinó el porcentaje de energía que 
puede suplir el sistema de paneles solares.  
 
TABLA 13. SISTEMA MIXTO, OPCIÓN POR COMPRA DE PLANTA DE ENERGÍA SOLAR. 

















FLUJO ANUAL  AHORRO VS RED 
   kWh   $   $   $   $   $   $  
 $    796.676.788          -$    796.676.788  -$   796.676.788  -$   462.739.200  
  125.479 -$       56.214.682  -$         8.348.440  -$     1.124.294  -$    862.364.203  -$     65.687.415   $     60.933.025  
  125.479 -$       59.587.562  -$         8.739.982  -$     1.191.751  -$    931.883.498  -$     69.519.295   $     64.589.006  
  125.479 -$       63.162.816  -$         9.149.887  -$     1.263.256  -$ 1.005.459.457  -$     73.575.959   $     68.464.347  
  125.479 -$       66.952.585  -$         9.579.016  -$     1.339.052  -$ 1.083.330.111  -$     77.870.653   $     72.572.207  
  125.479 -$       70.969.740  -$       10.028.272  -$     1.419.395  -$ 1.165.747.518  -$     82.417.407   $     76.926.540  
  125.479 -$       75.227.925  -$       10.498.598  -$     1.504.558  -$ 1.252.978.599  -$     87.231.081   $     81.542.132  
  125.479 -$       79.741.600  -$       10.990.982  -$     1.594.832  -$ 1.345.306.014  -$     92.327.415   $     86.434.660  
  125.479 -$       84.526.096  -$       11.506.460  -$     1.690.522  -$ 1.443.029.092  -$     97.723.078   $     91.620.740  
  125.479 -$       89.597.662  -$       12.046.112  -$     1.791.953  -$ 1.546.464.820  -$   103.435.728   $     97.117.984  
  125.479 -$       94.973.522  -$       12.611.075  -$     1.899.470  -$ 1.655.948.887  -$   109.484.067   $   102.945.063  
  125.479 -$     100.671.933  -$       13.202.535  -$     2.013.439  -$ 1.771.836.793  -$   115.887.906   $   109.121.767  
  125.479 -$     106.712.249  -$       13.821.733  -$     2.134.245  -$ 1.894.505.021  -$   122.668.227   $   115.669.073  
  125.479 -$     113.114.984  -$       14.469.973  -$     2.262.300  -$ 2.024.352.277  -$   129.847.256   $   122.609.217  
  125.479 -$     119.901.883  -$       15.148.614  -$     2.398.038  -$ 2.161.800.812  -$   137.448.535   $   129.965.771  
  125.479 -$     127.095.996  -$       15.859.084  -$     2.541.920  -$ 2.307.297.812  -$   145.497.000   $   137.763.717  
    -$   1.308.451.236    -$    26.169.025  -$ 2.307.297.812  -$ 2.307.297.812   $   955.536.050  
Fuente. Propia. 
A partir del flujo anual se tiene la línea base de costos para la Alternativa de construcción y 
consumo de energía con un sistema mixto de red eléctrico convencional más la adquisición y 








11.5 ANÁLISIS DE COSTOS DE UN SISTEMA MIXTO CON ALIANZA PÚBLICO PRIVADA APP. 
En esta alternativa tenemos un valor por la inversión de la red convencional, el valor por la 
instalación de la planta eléctrica es asumido en su totalidad por el contratista encargado del 
suministro, así como el costo por su operación y mantenimiento. El mantenimiento de la red 
convencional queda a cargo del Establecimiento. Se manejan dos costos para el consumo de la 
energía generada por la planta solar y la red convencional.  
Variables de análisis: 
 Inversión Inicial: $ 333.937.588 
 Valor año 1 kwh: $ 448 
 Incremento del valor de la energía eléctrica (anual): 6% 
 Inflación anual asociada al mantenimiento: 4,69%, tomada como un promedio de la 
variación de la inflación en el país durante los 5 años anteriores (2014-2018).  
 Un valor por el mantenimiento de la planta eléctrica anual. 


















TABLA 14. SISTEMA MIXTO, OPCIÓN POR APP. 



























 $   333.937.588              -$   333.937.588  -$ 333.937.588   $                     -  
  125.479 138.521  $        359  -$   56.214.682  -$   49.728.967  -$   8.348.440  -$   448.229.677  -$ 114.292.089   $ 12.328.351  
  125.479 138.521  $        381  -$   59.587.562  -$   52.712.705  -$   8.739.982  -$   569.269.926  -$ 121.040.249   $ 13.068.052  
  125.479 138.521  $        403  -$   63.162.816  -$   55.875.468  -$   9.149.887  -$   697.458.096  -$ 128.188.170   $ 13.852.135  
  125.479 138.521  $        428  -$   66.952.585  -$   59.227.996  -$   9.579.016  -$   833.217.693  -$ 135.759.597   $ 14.683.264  
  125.479 138.521  $        453  -$   70.969.740  -$   62.781.675  -$ 10.028.272  -$   976.997.381  -$ 143.779.688   $ 15.564.259  
  125.479 138.521  $        480  -$   75.227.925  -$   66.548.576  -$ 10.498.598  -$ 1.129.272.480  -$ 152.275.099   $ 16.498.115  
  125.479 138.521  $        509  -$   79.741.600  -$   70.541.490  -$ 10.990.982  -$ 1.290.546.553  -$ 161.274.073   $ 17.488.002  
  125.479 138.521  $        540  -$   84.526.096  -$   74.773.980  -$ 11.506.460  -$ 1.461.353.089  -$ 170.806.536   $ 18.537.282  
  125.479 138.521  $        572  -$   89.597.662  -$   79.260.419  -$ 12.046.112  -$ 1.642.257.282  -$ 180.904.193   $ 19.649.519  
  125.479 138.521  $        607  -$   94.973.522  -$   84.016.044  -$ 12.611.075  -$ 1.833.857.922  -$ 191.600.641   $ 20.828.490  
  125.479 138.521  $        643  -$ 100.671.933  -$   89.057.006  -$ 13.202.535  -$ 2.036.789.396  -$ 202.931.474   $ 22.078.199  
  125.479 138.521  $        681  -$ 106.712.249  -$   94.400.427  -$ 13.821.733  -$ 2.251.723.806  -$ 214.934.409   $ 23.402.891  
  125.479 138.521  $        722  -$ 113.114.984  -$ 100.064.452  -$ 14.469.973  -$ 2.479.373.215  -$ 227.649.409   $ 24.807.065  
  125.479 138.521  $        766  -$ 119.901.883  -$ 106.068.319  -$ 15.148.614  -$ 2.720.492.032  -$ 241.118.817   $ 26.295.489  
  125.479 138.521  $        812  -$ 127.095.996  -$ 112.432.419  -$ 15.859.084  -$ 2.975.879.531  -$ 255.387.499   $ 27.873.218  
        -$1.308.451.236  -$1.157.489.943  -176.000.764  -$ 2.975.879.531  -$2.975.879.531   $ 286.954.331  
Fuente. Propia. 
A partir del flujo anual se tiene la línea base de costos para la alternativa de construcción y 
consumo de energía con un sistema mixto de red eléctrico convencional, es este caso la 
construcción y operación de la planta de generación eléctrica por un contratista o tercero y un 
cobro diferencial por el consumo de energía. 























A continuación, se muestran los datos comparativos de las tres alternativas planteadas tanto en el 
flujo anual de costos, como en el monto acumulado. 
























LÍNEA BASE DE COSTOS PARA LAS DOS ALTERNATIVAS.
Costo anual Sistema Convencional
Costo anual Sistema Mixto con compra de planta


























VALOR CON LA RED SISTEMA MIXTOCOMPRA DE LA PLANTA VALOR SISTEMA MIXTO PPA
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11.6 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
Dado que en los casos de estudio presentados no se tiene un flujo de dinero positivo (ingresos) 
sino que todos los valores de análisis corresponden a un flujo negativo se realiza el análisis 
comparativo mediante el Valor Presente Neto de cada proyecto.  
TABLA 15. VALOR PRESENTE NETO DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
VALOR PRESENTE NETO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
-$      2.304.950.084 -$ 1.813.861.215,52 -$ 2.975.879.530,66 
Fuente. Propia. 
11.7 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS CON ENERGÍA SOLAR EN COMPARACIÓN CON EL SISTEMA 
CONVENCIONAL. 
Como ejercicio de análisis se planteó una comparativa de las dos alternativas en las cuales se 
involucra el sistema de paneles solares como fuente de energía eléctrica versus el sistema 
convencional. Es este caso se tomaron los valores obtenidos del flujo anual del sistema 
convencional como referencia y la diferencia a favor de los sistemas de paneles solares como un 
ingreso positivo. En una de las alternativas fue posible calcular la TIR como medida de análisis.  

























































AHORRO POR LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES
Ahorro compra de planta Ahorro APP
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A partir de los consumos anuales comparativos con el sistema convencional se tienen los 
siguientes indicadores financieros: 
TABLA 16. INDICADORES COMPARATIVOS DEL SISTEMA MIXTO VERSUS EL SISTEMA 
CONVENCIONAL. 
INDICADORES FINANCIEROS (AHORRO) 
Valor Actual Neto VAN $      491.088.868,70 $   192.984.468,77 
Tasa Ponderada del Proyecto 4,69% 4,69% 
Tasa Interna de Retorno TIR 15,56% No aplica 
Inversión inicial  -$           462.739.200   $                          -    
Porcentaje de ahorro con respecto al sistema convencional 21,31% 8,37% 
Valor Presente Flujos Positivos $        953.828.068,7 $     192.984.468,8 
Valor Presente Flujos Negativos -$        462.739.200,0 $                           -    






12 FASE 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
12.1  TABLAS COMPARATIVAS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 
De los datos obtenidos en los capítulos anteriores se presenta a continuación un resumen de las 
principales características encontradas en las alternativas planteadas 
TABLA 17. COMPARACIÓN DEL ALCANCE A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA  
PARA UN PABELLÓN MODULAR CARCELARIO. 
          
REQUERIMIENTOS 
Área de intervención 1500 m2 aprox. No. Internos  100 
Carga requerida por el pabellón 95 kWp No. Pabellones 1 
          
GESTION ALCANCE 
Descripción 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Cumple No cumple Cumple No cumple 
Objetivos 
Construcción de la red de energía eléctrica para un 
pabellón carcelario construido en sistema modular 
x   x   
Garantizar la operación y mantenimiento de la red 
de energía eléctrica del pabellón por 15 años 
x   x   
Realizar la ejecución del proyecto contemplando 
los siguientes parámetros para los recursos 
económicos: 
Construcción: $ 950.000.000. 
 
Operación y mantenimiento (15 años): $ 
205.000.000 
Valor consumo energía eléctrica (15 años): $ 
4.000.000 kwh 
x   x   
Entregables 
Entregar un sistema de red de energía eléctrica para 
un pabellón carcelario, garantizando su 
funcionabilidad, calidad y estabilidad 
x   x   
Garantizar y mantener la correcta operación de la 
red de energía eléctrica del pabellón por un término 
de 15 años, en los cuales se debe cumplir con la 
normatividad técnica, legal, administrativa y 
financiera vigente. 





Campamento x   x   
Centro de acopio de materiales x   x   
Preliminares x   x   
Construcción 
Sistema de alimentación x   x   
Iluminación externa x   x   
Redes de uso final x   x   
Comisionamiento 
Pruebas de suplencia de energía x   x   
Pruebas de iluminación x   x   
Operación y mantenimiento 
Mantenimientos Anuales de la infraestructura. x   x   
Mantenimientos planta de energía solar    x   
Fuente. Propia. 
TABLA 18. COMPARACIÓN DEL CRONOGRAMA A LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
GESTION CRONOGRAMA 
Descripción 







HITOS DEL PROYECTO 
Finalización de los preliminares - (20 - 12 - 2019) x   x   
Finalización de la subestación y/o planta fotovoltaica - (14 - 02 - 
2020) 
x   x   
Puesta en servicio de tableros eléctricos - (13 - 03 - 2020) x   x   
Finalización de instalación de luminarias, tomacorrientes y 
aparatos - (04 - 03 - 2020) 
x   x   
Fin fase constructiva - (19 - 03 - 2020) x   x   
Inicio fase operativa - (23 - 03 - 2020) x   x   
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Fin proyecto x   x   
DURACION 
Fase de construcción (69 dias) x   x   
Fase de operación (15 años) x   x   
 
Nota: Las alternativas con energía solar, están pensadas para una instalación de la planta solar fotovoltaica, aledaña 
a los contenedores modulares, esto quiere decir, que dado el escenario donde no se cuente con el espacio, requerido 
para los paneles, otra alternativa es instalarlos en las cubiertas de los contenedores. Si bien en esta alternativa, puede 
presentarse un aumento del tiempo de ejecución del proyecto, el pabellón puede operar en su totalidad por la red 
convencional, con lo cual no se afectaría fecha de entrada en operación. 
 
Fuente. Propia 
TABLA 19. COMPARACIÓN DEL COSTO DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
GESTION COSTO 
Descripción ALTERNATIVA 2 
ALTERNATIVA 2 
Opción 1 Opción 2 
PRESUPUESTO 
Construcción de la subestación  $ 109.137.498   $ 109.137.498   $ 109.137.498  
Construcción planta de energía fotovoltaica   $                       -   $ 462.739.200   $                       -  
Construcción de la red de iluminación externa   $    30.313.947   $    30.313.947   $    30.313.947  
Construcción de redes de uso final   $ 125.683.599   $ 125.683.599   $ 125.683.599  
Costo directo obra  $ 265.135.044   $ 727.874.244   $ 265.135.044  
Administración del 15%  $    39.770.257   $ 109.181.137   $    39.770.257  
Imprevistos del 5%  $    13.256.752   $    36.393.712   $    13.256.752  
Utilidad del 5%  $    13.256.752   $    36.393.712   $    13.256.752  
IVA / Utilidad del 19%  $       2.518.783   $       6.914.805   $       2.518.783  
Presupuesto de construcción  $ 333.937.588   $ 916.757.610   $ 333.937.588  
Presupuesto de operación (15 años)  $ 176.000.764   $ 202.169.788   $ 176.000.764  





De acuerdo con los resultados presentados anteriormente, no se evidencia un cambio 
significativo en las actividades a desarrollar por cada una de las alternativas analizadas, sin 
embargo, cabe resaltar, que la alternativa con implementación de energía alternativa requiere una 
actividad adicional en la construcción del sistema eléctrico que es precisamente la instalación del 
sistema de paneles solares. 
Un beneficio encontrado en la implementación de energía solar a base de paneles fotovoltaicos 
es generar un sistema de respaldo ante cortes de energía en horas de luz solar. Esto disminuiría el 
consumo de combustible de las plantas eléctricas de respaldo  
Por lo tanto, a nivel de alcance las dos alternativas son viables y cumplen con los requisitos que 
el proyecto establece en cuanto al área del proyecto, demanda de energía y parámetros de 
construcción. 
12.3 TIEMPO  
Teniendo presente los hitos establecidos para el proyecto, se observa que las tres alternativas 
analizadas, están en la capacidad de cumplir con las fechas pactadas, al igual que con los tiempos 
de ejecución para la fase constructiva y la fase de operación y mantenimiento. 
No obstante, es importante advertir que las alternativas que cuentan con la instalación de planta 
fotovoltaica, de acuerdo con la nota de la Tabla 18 pueden cambiar sus tiempos de construcción, 
ya que esta actividad pude aumentar en un máximo de 40 días la ejecución a totalidad del proyecto.  
Cabe resaltar que, aun teniendo en cuenta la posible variación del tiempo como consecuencia 
de la planta fotovoltaica, el proyecto puede comenzar su operación en la fecha establecida, y que, 
al ser un sistema mixto, este puede iniciar su abastecimiento por medio del sistema convencional, 
mientras se realiza la finalización y puesta en operación de la planta de energía fotovoltaica.  
12.4 COSTO 
Dado los dos sistemas planteados y las tres posibilidades económicas mostradas en el Numeral 
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¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se tiene que el mayor ahorro por el consumo 
de energía eléctrica al interior del pabellón carcelario se da bajo la alternativa de un sistema mixto 
en la opción de la adquisición y puesta en funcionamiento de la planta de energía solar por el 
Establecimiento.  
La alternativa de un sistema mixto con planta de energía solar y red convencional bajo la 
modalidad de alianza público-privada (APP) tiene un ahorro del valor del consumo de energía 
menor que la alternativa de adquisición y puesta en funcionamiento de la planta de energía, un 
8,37% vs un 21,31% pero no requiere inversión inicial ni inversión de recursos durante su tiempo 
de operación. 
Se establece bajo la alternativa de un sistema mixto dos opciones de modelo económico, será 
una decisión de la dirección del proyecto escoger cuál de las alternativas es más favorable de 





13 ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
13.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
El resultado del trabajo desarrollado en este documento es una herramienta para la toma de 
decisión en una fase de estudio de alternativas para la ejecución de un proyecto, dado que plantea 
un análisis de la implementación de paneles solares para la generación de energía eléctrica en un 
pabellón carcelario, en este caso modular, con base en información del mercado actual colombiano, 
análisis de costos de inversión, mantenimiento y operación en escenarios a mediano plazo (para 
este caso 15 años).  
De los resultados se presentan dos opciones de modelos económicos para la implementación de 
energías alternativas, como lo son en este caso los sistemas de generación eléctrica por medio de 
paneles solares, lo que le permite al director de proyectos tomar decisiones basado en diferentes 
alternativas de financiación ante la implementación de este tipo de tecnología, dado que en gran 
medida, el desconocimiento tanto funcional como en el modelo económico de las tecnologías de 
energía alternativa es lo que ha retrasado la implementación de estos sistemas en mayor 
proporción.  
Si bien, los análisis presentados se desarrollaron en un contexto de infraestructura modular 
carcelaria, los resultados y el modelo de análisis desarrollado puede ser escalado a muchos 
proyectos diferentes que involucren el consumo de energía eléctrica.  
13.2 CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS 
¿Cuáles son los beneficios en cuanto a alcance tiempo y costo de implementar paneles solares 
en el suministro de energía eléctrica en un pabellón carcelario modular en comparación con el 
uso exclusivo de energía eléctrica convencional? 
Desde el punto de vista de la triple restricción bajo la cual se desarrolló esta investigación se 
realiza el desglose de la pregunta de investigación en los tres aspectos base; alcance, tiempo y 
costo en las dos alternativas planteadas, una en la cual la energía eléctrica requerida por el pabellón 
carcelario sea tomada en su totalidad por una red convencional a través de un operador de red, y 
otra en la cual se realice la construcción de un sistema mixto que además de poseer la red 
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convencional también incluya un planta de generación eléctrica a partir de paneles solares 
 Al comparar el alcance de las dos alternativas, se determinó que ambas alternativas 
cumplen con la finalidad de proveer un servicio continuo de energía al establecimiento. 
El beneficio adicional encontrado en la implementación de paneles solares es que puede 
ser utilizado como sistema de respaldo ante cortes del servicio de energía, lo que 
conlleva a un sistema más robusto ante contingencias. 
 
 Desde el análisis del tiempo de ejecución del proyecto no se encontraron grandes 
diferencias y/o beneficios a favor de una u otra alternativa, por lo cual se concluyó que 
ambos sistemas cumplen en igual medida con su función en los mismos tiempos de 
ejecución. 
 
 Al analizar los costos generados por las dos alternativas se encontró un ahorro del 
21,31% y del 8,37% presentado en la Tabla 16, con la utilización de sistemas con 
paneles solares. La diferencia en el valor de ahorro corresponde a las diferentes opciones 
de propuesta económica de los sistemas de paneles solares. 
 
13.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
Se hace entrega del presente documento como proyecto del trabajo de grado a la Universidad 
Católica de Colombia con sus respectivos anexos.  
Se entrega un documento tipo artículo IEEE como una presentación condensada del trabajo 
desarrollado. 
El día 16 de noviembre de 2019 se realizará una presentación ante un jurado designado por la 
Universidad, quien conocerá y calificará los resultados de la investigación. 
Finalmente se dejará el proyecto en formato digital en el repositorio de la biblioteca en consulta 




14 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO. 
 Aplicación de sistemas de energía renovables como paneles solares a otro tipo 
edificaciones con diferentes funcionalidades, como residencial, oficinas, etc. 
 
 Aplicación de diferentes tipos de energía no renovable para la generación de energía 
eléctrica requerida por una infraestructura en particular, energía por biomasa, energía 
eólica, energía mareomotriz, energía geotérmica, etc. 
 
 Implementación de tecnologías de vanguardia en cuanto a eficiencia energética y 
modelos constructivos tipo LEED para optimización de la eficiencia de la energía 
eléctrica consumida por un tipo de infraestructura en particular. 
 
 Aplicación de tecnologías que desarrollen energía sostenible, aplicada a estructuras 
construidas por medio de nuevas metodologías como: sistemas de entramado de acero 







1. El creciente desarrollo de las energías alternativas conlleva a que cada día más la instalación 
y puesta en operación de sistemas de este tipo, como lo es para este documento un sistema de 
energía solar a partir de paneles fotovoltaicos sea factible en términos económicos para un 
cliente, cumpliendo adicionalmente con las características de alcance y tiempo requeridas. 
 
2. Un sistema de energía mixto, que involucre la implementación de paneles solares para la 
generación eléctrica puede ser fácilmente justificable desde el ahorro en el valor del consumo 
que se genera a partir de su implementación. 
 
3. Los tiempos de implementación de un sistema de paneles solares, así como su modelo 
constructivo permiten que puedan ser fácilmente instalados si se tiene un área adecuada para 
ello, no requiere cortes de energía durante su proceso constructivo, ni una infraestructura física 
muy robusta.  
 
4. Dado que en el desarrollo de un proyecto de este tipo se involucran variables externas como 
es la radiación solar y la cantidad de horas sol día, se requiere en caso de  querer implementar 
un proyecto de este tipo en otra localización realizar un estudio técnico para determinar el 
porcentaje de energía que puede llegar a ser generada por un sistema de paneles solares. Este 
sería un insumo indispensable para el desarrollo del análisis comparativo llevado a cabo en 
este documento.  
 
5. En medio del desarrollo de la investigación se evidencio la importancia y la utilidad que brinda 
la gerencia de obras por medio de la gestión de proyectos, basada en una metodología como 
la desarrollada en este documento; ya que inicialmente no se tenía planeada una alternativa 
mixta, se pensaba comparar alternativas independiente en su modalidad, pero a medida que se 
profundizo en el proyecto y por temas económicos de la construcción sostenible en el país, se 
optó por analizar una alternativa mixta que brindara una mejor propuesta a la entidad dueña 
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